



COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 03 giugno 2022

Oggetto: FLAG “I PORTI DI VELIA” da Futani – P.O. FEAMP 2014/2020 – SSL “I PORTI DI VELIA” – MISURA 4.63 Progetto “POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO”. CUP: B21J19000020002. Perizia di Variante n°1. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventidue**, addì **tre**, del mese di **giugno**, alle ore 16:30, Giunta celebrata in presenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, fatto l'appello nominale, risultano presenti presso la sede comunale i Signori:

				PRESENTE	ASSENTE
1	GIUDICE	FRANCESCO	SINDACO	P	
2	PIERRO	AMERIGO	ASSESSORE - VICESINDACO	P	
3	CACCAMO	CONSOLATO	ASSESSORE		A
			TOTALE	2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale avv. dott. Mario Nunzio Anastasio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 61 del 03/06/2022

Oggetto: FLAG "I PORTI DI VELIA" da Futani – P.O. FEAMP 2014/2020 – SSL "I PORTI DI VELIA" – MISURA 4.63 Progetto "POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO". CUP: B21J19000020002. Perizia di Variante n°1. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- CHE con D.G.C. n. 86 del 17.4.2019, avente ad oggetto: "FLAG "I PORTI DI VELIA" da Futani – P.O. FEAMP 2014/2020 – SSL "I PORTI DI VELIA" – MISURA 4.63 – Assegnazione risorse per realizzazione progetto di sistemazione molo di Capitello." veniva emanata direttiva all'UTC per la progettazione dell'intervento di cui in oggetto;
- CHE con delibera di G.C. n° N. 108 del Registro (Seduta del 15.5.2019) il Comune di ISPANI approvava il progetto esecutivo dei lavori di "POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO" per un importo complessivi di Euro 133.928,28 i lavori, dichiarandoli di Pubblica Utilità, indifferibili ed urgenti.

Preso atto:

- della convenzione sottoscritta tra il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca – FLAG PORTI DI VELIA e il Comune di Ispani per la realizzazione dell'intervento denominato "POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO".
- del contratto d'appalto stipulato in data 15/11/2019, a seguito di procedura di gara esperita dal Comune di Ispani, con il quale i lavori previsti nell'intervento denominato "POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO" sono stati affidati all'impresa MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 256, C.F. e P. IVA 07467330630.

Dato atto:

- CHE con VERBALE DI CONSEGNA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA E SPECCHIO ACQUEO PER COMPLESSIVI MQ. 950,45 n.7/2021 del 30/11/2021 che consente l'avvio esecuzione dei lavori l'esecuzione dei "LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE, APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO".
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27/05/2022 è stato nominato RUP per l'attuazione dei lavori previsti nell'intervento denominato "POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO", l'Ing. Roberto Manfredi, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente;

Vista la Perizia di Variante in C.O. acquisita al prot. comunale n. 4325 del 27/05/2022, completa dei seguenti elaborati:

- TAV.1 Planimetria di rilievo con curve di livello;
- TAV.2 Planimetria di rilievo con DTM a maglie;
- TAV.3 Sezioni topografiche da modello matematico;
- TAV.A Relazione generale;
- TAV.B Computo metrico estimativo;
- TAV.C Quadro Economico di Variante;
- TAV.D Quadro Comparativo
- Schema di Atto di Sottomissione

Verificate le motivazioni che hanno indotto il DD.LL. ad elaborare la Perizia di Variante n°1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 comma 1 lett. c.1 e c.2;

Verificato che la suddetta Variante tecnica non modifica gli obiettivi progettuali del progetto appaltato.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile dell'U.T.C. e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il DPR 380/2001;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- il D.P.R. 207/2010;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CON UNANIME E FAVOREVOLE VOTAZIONE, espressa ed accertata nei modi di legge;

D E L I B E R A

PER TUTTO QUANTO IN NARRATIVA PREMesso CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RICHIAMATO:

- 1. Approvare**, per quanto di competenza, gli elaborati relativi alla Perizia di Variante n°1 presentati dal DDLL e sottoscritti per accettazione dall'impresa appaltatrice MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 256, C.F. e P. IVA 07467330630, di cui al seguente indice:

TAV.1	Planimetria di rilievo con curve di livello;
TAV.2	Planimetria di rilievo con DTM a maglie;
TAV.3	Sezioni topografiche da modello matematico;
TAV.A	Relazione generale;
TAV.B	Computo metrico estimativo;
TAV.C	Quadro Economico di Variante;
TAV.D	Quadro Comparativo
	Schema di Atto di Sottomissione

- 2. Di dare atto** che il Q.E. Relativo alla Perizia di Variante n°1 è il seguente:

COMUNE DI ISPANI (SA)			
POTENZIAMENTO ACCESSIBILITA' MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE : APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO			
(A1)	LAVORI IN APPALTO		
	a.1.1)	Lavori a corpo	€ 102.490,98
	a.1.2)	Ribasso offerta 1.00%	€ 1.219,89
		SOMMARIO LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO	€ 101.261,09
(A2)	COSTI DELLA SICUREZZA		
	a.2.1)	Stima dei costi della sicurezza	€ 3.000,00
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA (a.1.1.+a.1.2.+a.2.1)		€ 104.261,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b.1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
	b.2)	sopralluogo ed indagini sovrintendenza archeologica-eventuali oneri discarica	€ 486,48
	b.3)	allacciamento ai pubblici servizi	€ -
	b.4)	imprevisti < 5% dei lavori	€ -
	b.5)	acquisizione di aree o immobili (Espropri)	€ -
	b.6)	accantonamento art. 133 commi 3 e 4 D.L.vo 163/2006 (in ragione dell'1% dei lavori)	€ -
	b.7)	spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese per attività di consulenza, spese per prove di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, rilievi accertamenti indagini < 12% di (A)	€ 4.000,00
	b.8)		€ -
	b.9)		€ -
	b.10)		€ -
	b.11)		€ -
	b.12)	IVA	
		22 % su lavori	€ 22.937,44
		22 % su imprevisti	€ -
		22 % su quota spese tecniche affidate all'esterno	€ 421,25
		TOTALE IVA	€ 23.358,69
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 27.845,17
(C)	economiche di gara		€ 1.822,02
TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B) + (C)			€ 133.928,28

- 3. Di dare atto, ancora:**

- CHE la necessità delle modifiche previste nella perizia di variante in c.o. è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e comporta un aumento di spesa pari a netti € 2.461,09, contenuta nel 5% del valore del contratto iniziale, che trova adeguata copertura finanziaria con l'utilizzo integrale delle

- somme per "imprevisti" già contenute nel quadro economico di spesa originario;
- CHE le variazioni introdotte, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 106 comma 4 del D.lgs 50/2016, sono tutte non sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e, in particolare, le modifiche:
 - o NON introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati o di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - o NON cambiano l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - o NON estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - CHE la perizia di variante presentata:
 - o è completa degli elaborati di rito che in esemplare originale restano custoditi agli atti d'ufficio.
 - o è stata sottoscritta dall'impresa senza apporre riserva alcuna;
 - o prevede modifiche ad alcune lavorazioni, senza tuttavia variare e/o alterare in alcun modo la natura generale del contratto;
 - o presenta un quadro economico che rientra nel limite della spesa ammessa e prevista dal relativo finanziamento;
 - CHE le opere da realizzare rimangono sostanzialmente invariate nel loro complesso, salvo piccole modifiche la cui esecuzione è prevista nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti o comunque già approvate nel progetto esecutivo dell'opera.
 - CHE le variazioni previste non modificano la funzionalità e/o le finalità dell'iniziativa progettuale, nonché gli obiettivi e/o le condizioni di ammissibilità della tipologia di intervento e/o del punteggio attribuito in fase di valutazione dell'ammissione a contributo.
 - CHE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la direzione lavori ha fornito al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice che consentono modifiche contrattuali.
4. **Di autorizzare** l'esecuzione dei lavori di perizia di variante demandando al RUP la tempestiva adozione degli atti indispensabile a garantire l'inizio dei lavori.
5. **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI ISPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Oggetto: FLAG “I PORTI DI VELIA” da Futani – P.O. FEAMP 2014/2020 – SSL “I PORTI DI VELIA” – MISURA 4.63 Progetto “POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DELLA FASCIA COSTIERA CILENTANA ORIENTALE: APPRODO DI ISPANI-CAPITELLO”. CUP: B21J19000020002. Perizia di Variante n°1. Provvedimenti.

Provvedimento proposto: Approvazione Perizia di Variante n°1.

Ufficio Proponente: Area Tecnica

Data, 03.06.2022

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Roberto Manfredi



* * * * *

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3 - comma 1/lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, *ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n ° 267/2000*, sulla presente proposta di deliberazione.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto Manfredi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile, *ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, sulla stessa.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Emanuela Armagno



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Francesco Giudice



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che il responsabile della pubblicazione degli atti:

[X] ha pubblicato la presente deliberazione *all'albo pretorio on-line* il **giorno** 3 GIU, 2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000);


[X] la deliberazione è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. n. 267/2000)

Ispani, 3 GIU, 2022



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio e l'attività del responsabile della pubblicazione degli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 3 GIU, 2022 perché:

[x] *dichiarata immediatamente eseguibile* (art. 134 – comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

[] *decorsi 10 giorni dalla pubblicazione* (art. 134 – comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Ispani, 3 GIU, 2022



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio

